

Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4»

Приказ № 7

от «12» сентября 2012 г.

г. Щекино

**Об организационных мероприятиях по введению
Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования в МОУ СОШ № 4**


Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистрационный № 19644), приказа Министерства образования и культуры Тульской области от 14.06.2012 г. № 535 «Об организационных мероприятиях, направленных на введение Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях Тульской области» и во исполнение приказа № 367 комитета по образованию администрации МО Щекинский район от 31 июля 2012 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Сетевой график (дорожную карту) по введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МОУ СОШ № 4 (Приложение 1).
2. Ответственным исполнителем, определенным Сетевым графиком, обеспечить исполнение мероприятий по введению ФГОСЧ ООО в установленные сроки.
3. Заместителю директора по УВР Антиповой И.Н. предоставить данный Сетевой график в МКУ «ИМЦ Щекинского района» по электронной почте mmschekino@mail.ru срок до 10.10.2012 г.
4. Назначить координатором введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МОУ СОШ № 4 заместителя директора по УВР Антипову И.Н.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:

 О.В. МИШИНА



Сетевой график (дорожная карта)

по введению Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО) в МОУ СОШ № 4

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС			
1.	Подготовка распорядительных документов, регламентирующих внедрение ФГОС ООО в школе	июнь 2012 – сентябрь 2015	администрация школы
2.	Внесение изменений и дополнений в Устав школы	август 2013	директор школы О.В. Мишина
3.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы школы	август 2013	администрация школы
4.	Утверждение основной образовательной программы школы	сентябрь каждого года	директор школы О.В. Мишина
5.	Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС	август 2012 – август 2015	администрация школы, учителя
6.	Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками	сентябрь каждого года	директор школы О.В. Мишина
7.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования	сентябрь 2012	администрация школы
8.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования	с 01 марта текущего года	администрация школы, заведующий библиотекой, учителя
9.	Разработка локальных актов школы, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса	август 2012 – август 2015	директор школы О.В. Мишина
10.	Заключение договоров о предоставлении общего образования с родителями	август 2012 – август 2015	директор школы О.В. Мишина
11.	Разработка в школе: – образовательной программы (индивидуальной и др.);	август 2012 – август 2015	администрация школы

	– учебного плана; – рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; – годового календарного учебного графика; – положений о внеурочной деятельности обучающихся; – положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы; – положения об организации домашней работы обучающихся; – положения о формах получения образования; – положения о портфолио учащихся; – положения о внутришкольном мониторинге внедрения ФГОС ООО		
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС			
1.	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	январь 2013	директор школы О.В. Мишина
2.	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	июль 2012 – июль 2015	директор школы О.В. Мишина
3.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	июль 2012 – июль 2015	директор школы О.В. Мишина
III. Организационное обеспечение введения ФГОС			
1.	Разработка модели организации образовательного процесса в школе	июль 2012 – июль 2015	администрация школы
2.	Разработка и реализация моделей взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию	июль 2012 – июль 2015	администрация школы

	внеурочной деятельности		
3.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	июль 2012 – июль 2015	администрация школы
4.	Привлечение органов государственного управления школой к проектированию основной образовательной программы основного общего образования	июль 2012 – июль 2015	директор школы О.В. Мишина

IV. Кадровое обеспечение введение ФГОС

1.	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с введением ФГОС ООО	сентябрь 2012 далее ежегодно	заместитель директора по УВР
2.	Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы по вопросам введения ФГОС ООО	сентябрь 2012 далее ежегодно	заместитель директора по УВР
3.	Разработка (корректировка) плана научно-методической работы школы с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО	сентябрь 2012 далее ежегодно	администрация школы

V. Информационное обеспечение введения ФГОС

1.	Размещение на сайте школы информационных материалов о введении ФГОС ООО	постоянно	администрация школы
2.	Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	постоянно	администрация школы
3.	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования	постоянно	администрация школы
4.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС	ежегодно	директор школы О.В. Мишина

VI. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

1.	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО	август 2012 далее ежегодно	директор школы О.В. Мишина
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы школы требованиям ФГОС ООО	постоянно	директор школы О.В. Мишина заместитель директора по АХР З.П. Епифанова
3.	Обеспечение в школе соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ООО	постоянно	заместитель директора по АХР З.П. Епифанова
4.	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	постоянно	заместитель директора по АХР З.П. Епифанова, преп.-орг. ОБЖ Л.Б. Тимофеева
5.	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды школы требованиям ФГОС ООО	постоянно	директор школы О.В. Мишина
6.	Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами	постоянно	заведующий библиотекой Л.В. Тимонина
7.	Обеспечение доступа школы к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в базах данных различных уровней	постоянно	директор школы О.В. Мишина
8.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	постоянно	директор школы О.В. Мишина